Groberminplan mit Eckterminen
Kreisschule Mittelgösgen
Stand Vorprojekt

Nr.	Vorgangsname
0	**Kreisschule**
1	**Phase A**
2	Start Projekt
3	Erstellung Vorprojekt
4	Vorstellen Vorprojekt
5	Feinjustierung / Anpassung Vorproje
6	Ausschuss Vorstand
7	Delegiertenversammlung
8	Entscheid Gemeinden
9	**Planung**
10	32 Bauprojekt
11	33 Bewilligungsverfahren
12	41 Ausschreibung
13	51 Ausführungsprojekt
14	52 Ausführung, Bauleitung
15	**Ausführung Sommerferien 2022**
16	Start Bauarbeiten
17	Bauarbeiten
18	Abschluss Bauarbeiten
19	**Ausführung Herbstferien 2022**
20	Start Bauarbeiten
21	Bauarbeiten
22	Abschluss Bauarbeiten