

MARTIN VON ARX GMBH
 4655 STÜSSLINGEN
 FAX 062 298 06 07

ARCHITEKTURBÜRO
 Wantelweg 16
 062 298 06 06

Projekt: 2016/19
 Einwohnergemeinde Schulstrasse 5, 4655 Stüsslingen
 Renovationen Schulhaus 86 und Mehrzweckhalle
 GP

Bauherr: Einwohnergemeinde Stüsslingen, Schulstrasse 5, 4655 Stüsslingen
 Architekt: von Arx Martin GmbH, Wantelweg 16, 4655 Stüsslingen
 Bauleitung: von Arx Martin GmbH, Wantelweg 16, 4655 Stüsslingen

Bauberechnung per 31.10.2018

Vertrag	A = Akkord	P = Pauschal	NA = Nachtrag
	RG = Regie	G = Global	D = Direkte Zahlungen
	R = Reserve	KD = Kostendach	AU = Ausmass
	V (f) = Alles Vergeben	ZRG = Regiezahlung	ZRG = Regiezahlung
	AN = Anzahlung	AC = Akkonto	TR = Teilrechnung
Rechnung	T = Teuerung	SR = Schlussrechnung	RC = Rechnung
	RG = Regie	G = Gebühren	B = Belastung
	CR = Bargarantierückbehalt	GZ = Garantiezahlung	HON = Honorare
	CS = Gutschrift	BA = Belastungsabzug	LZ (f) = Letzte Zahlung
Zahlung	Bar = Barzahlung	WIR = WIR-Zahlung	
	BK 1 =		

Projekt: 2016/19
Einwohnergemeinde Schulstrasse 5, 4655 Stüsslingen
Renovationen Schulhaus 86 und Mehrzweckhalle
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

Bauberechnung per 31.10.2018

BKP	Bezeichnung	VAU	ZANW	KV-Orig.	Art	Rechnung	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.			BU	R-Datum			
	Buchungstext							

2	Gebäude							
21	Rohbau 1			4'000				4'000.00
211	Baumeisterarbeiten & Kranarbeiten bei Bedarf GLB Aargau			9'000 9'000		6'700.55 6'700.55 6'700.55	6'700.55 6'700.55 6'700.55	2'299.45 2'299.45
212	Gerüst							
212.1	Gerüste Giger u. Boll Gerüstbau AG	6	16	16	15.08.18	6'700.55 RC	6'700.55	
214	Dachsanierung & Wetterschutzmassnahmen 214 214 Dachsanierung V2 Schulhaus 86 Rohrer Bedachungen AG			82'000		75'000.00 75'000.00	75'000.00 75'000.00	7'000.00
22	Rohbau 2							
221	Fenster, Aussentüren, Tore							
221.2	Fenster aus Holzmetall 2212 221.2 Fenster auf Holzmetall Biene AG	3 4	4 6	4 6	14.07.18 01.08.18	50'000.00 RC 25'000.00 RC	50'000.00 25'000.00	
228	Aeusserer Abschluss, Sonnenschutz							
228.2	Raffstoren Demontage und Ersatz (Schulhaus 86) 2282 228.2 Verbund Raffstoren Schenker Storen AG, Olten	8 8	18 18	19 18	18.09.18 24.09.18	1'387.30 RC 6'976.70 RC	1'387.30 6'976.70	-1'364.00 -1'364.00

Projekt: 2016/19
Einwohnergemeinde Schulstrasse 5, 4655 Stüsslingen
Renovationen Schulhaus 86 und Mehrzweckhalle
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	VAU	ZANW	KV-Orig.		Rechnung	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.
				BU	R-Datum			
23	Elektroanlagen							
230	Elektrische Installationen				2'200	1'706.85	1'706.85	493.15
	230 Elektrische Installationen					1'706.85	1'706.85	
	Elektro Schibo AG	6	15	15	24.08.18	1'706.85	1'706.85	RC
24	Heizung							
240	Demontage & Montage Heizungsradiatoren				800	1'093.25	1'093.25	-293.25
	240 240 Heizung					1'093.25	1'093.25	
	Wulser Losdorf AG	6	13	13	20.08.18	1'093.25	1'093.25	RC
27	Ausbau 1							
271	Gipsarbeiten (Anpassungsarbeiten Fenster)				3'000	1'292.40	1'292.40	1'707.60
	999 999 Direkte Zahlungen					1'292.40	1'292.40	
	Keller F. Cebaudisolations AG	5	12	12	13.08.18	1'292.40	1'292.40	RC
272	Metallobarbeiten							
272.2	Demontage & Montage Garderoben & Zwischenwand				2'000	829.30	829.30	1'170.70
	999 999 Direkte Zahlungen				2'000	829.30	829.30	1'170.70
	Birrer Franz GmbH	4	9	9	24.07.18	829.30	829.30	RC
28	Ausbau 2							
285	Fassadenanierung & allfällige Malerarbeiten Innen				10'000	13'917.60	13'917.60	-3'917.60
	285 285 Malerarbeiten Fassade					13'917.60	13'917.60	
	Ort Martin	5	11	11	08.08.18	10'909.55	10'909.55	RC
		6	14	14	22.08.18	3'008.05	3'008.05	RC
287	Reinigung Fenster & Böden				1'500	1'499.45	1'499.45	0.55
	999 999 Direkte Zahlungen					1'499.45	1'499.45	
	Winz Andreas	7	17	17	26.08.18	1'499.45	1'499.45	RC

Projekt: 2016/19
Einwohnergemeinde Schulstrasse 5, 4655 Stüsslingen
Renovationen Schulhaus 86 und Mehrzweckhalle
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	VAU	ZANW	KV-Orig.		Rechnung	Zahlung	KV-Orig.-Zlg
				BU	R-Datum			
29	Honorare				16'000	16'155.00	16'155.00	-155.00
291	Architekt 999 999 Direkte Zahlungen von Arx Martin GmbH von Arx Martin GmbH	1 4	2 8		2 8	16'155.00 7'539.00 RC 8'616.00 RC	16'155.00 7'539.00 8'616.00	
6	Reserve/Unvorhergesehenes 999 999 Direkte Zahlungen von Arx Robert	5	10		10'000	1'343.40 1'343.40 1'343.40 RC	1'343.40 1'343.40 1'343.40	8'656.60
	PROJEKT TOTAL				210'000	190'517.20	190'517.20	19'482.80

Kontoauszug

2018

GLD:	2170	Schulliegenschaften													
Konto:	2170.5040.00	Sanierung Schulhaus 1986/MZH													
Bel-Datum	Val-Datum	Buch-Dat	Beleg-Nr	GegenKonto	Soll	Haben	Saldo	Buchungstext	Herk.	MwSt	Betrag	Abr.Qu.			
26.04.2018	16.05.2018	14.05.2018	013246	20000.01	18'550.00		18'550.00	Scheidegger, 6206 Neuenkirch; Biene Fenster FIB	FIB						
02.05.2018	16.05.2018	14.05.2018	013247	20000.01	7'539.00		26'089.00	Architekturbüro Martin von Arx GmbH, 4655 Stüsslingen; Honorar	FIB						
26.04.2018	08.06.2018	07.06.2018	013246	20000.01	18'550.00		44'639.00	Biene Fenster AG, 6235 Winikon; Konto	FIB						
25.05.2018	29.06.2018	28.06.2018	013382	20000.01	18'700.00		63'339.00	Scheidegger, 6206 Neuenkirch; Fenster	FIB						
14.07.2018	31.07.2018	26.07.2018	013450	20000.01	50'000.00		113'339.00	Rohrer Bedachungen AG, 4658 Däniken SO; Konto Dach decken	FIB						
12.07.2018	31.07.2018	26.07.2018	013451	20000.01	18'700.00		132'039.00	Biene Fenster AG, 6235 Winikon; Konto	FIB						
01.08.2018	24.08.2018	23.08.2018	013527	20000.01	25'000.00		157'039.00	Rohrer Bedachungen AG, 4658 Däniken SO; Konto	FIB						
24.07.2018	24.08.2018	23.08.2018	013529	20000.01	829.30		157'868.30	Franz Birrer GmbH, 4654 Lostorf; Rep. Garderobe	FIB						
08.08.2018	24.08.2018	23.08.2018	013530	20000.01	8'616.00		166'484.30	Architekturbüro Martin von Arx GmbH, 4655 Stüsslingen; Konto	FIB						
13.08.2018	24.08.2018	23.08.2018	013506	20000.01	1'292.40		167'776.70	F. Keller Gebäudeisolations AG, 8956 Killwangen; Ausbesserungsarbeiten	FIB						
08.08.2018	24.08.2018	23.08.2018	013507	20000.01	10'909.55		178'686.25	Maler Martin Ort AG, 5034 Suhr; Malerarbeiten FIB 86 er Schulhaus	FIB						
31.07.2018	24.08.2018	23.08.2018	013528	20000.01	6'665.40		185'351.65	Biene Fenster AG, 6235 Winikon; Abrechnung FIB	FIB						
24.08.2018	13.09.2018	13.09.2018	013539	20000.01	1'706.85		187'058.50	Elektro-Schibo AG, 4658 Däniken SO; Elektr. Storen	FIB						
20.08.2018	13.09.2018	13.09.2018	013537	20000.01	1'093.25		188'151.75	Wülser Lostorf AG, 4654 Lostorf; Heizkörper wieder montieren	FIB						
15.08.2018	13.09.2018	13.09.2018	013540	20000.01	6'700.55		194'852.30	Giger Böll AG, 5453 Busslingen; Arbeitsgerüste	FIB						
22.08.2018	13.09.2018	13.09.2018	013538	20000.01	3'008.05		197'860.35	Maler Martin Ort AG, 5034 Suhr; Malerarbeiten FIB 86 Schulhaus	FIB						
26.08.2018	16.10.2018	15.10.2018	013633	20000.01	1'499.45		199'359.80	Winz Reinigungen GmbH, 4654 Lostorf; Reinigung nach Renovation	FIB						
05.12.2018	05.12.2018	05.12.2018	004035	10150.01		18'550.00	180'809.80	UB Falschzahlung Scheidegger Neuenkirch (Betriff Biene Fenster) wurde 2x bei Ausgaben erfasst	FIB						
31.12.2018	31.12.2018	21.03.2019	004091	2170.3144.00	1'343.40*		182'153.20	UB Robert Von Arx Renovation Schulhaus 86	FIB						
31.12.2018	31.12.2018	21.03.2019	004092	2170.3144.00	1'387.30*		183'540.50	UB Schenker Storen Umbau Schulhaus 86	FIB						

Kontoauszug

2018

GLD:	2170	Schulliegenschaften			Herk.	MwSt	Betrag	Abr.	Qu.
Konto:	2170.5040.00	Sanierung Schulhaus 1986/MZH							
Bel-Datum	Val-Datum	Buch-Dat	Beleg-Nr	GegenKonto	Soll	Haben	Saldo	Buchungstext	
31.12.2018	31.12.2018	21.03.2019	004093	2170.3144.00	6'976.70*		190'517.20	UB Schenker Storen Sanierung Schulhaus 86 FIB	
Anzahl Buchungen:	21	Total:			209'067.20	18'550.00	190'517.20		0.00
		Total Fibu Buchungen:			209'067.20	18'550.00	190'517.20	(FIB: FIBU)	
		Total externe Buchungen:			0.00	0.00	0.00	(KAT: Gebühren, DEB: Debitoren)	