

Botschaft

4. Kreditabrechnung Wasserleitung Müselweg

Sachverhalt

Am 07.12.2015 genehmigte die Budget-Gemeindeversammlung ein Bruttokreditbegehren von Fr. 100'000.00 für eine neue Wasserleitung Müselweg.

Bruttokredit **Fr. 100'000.00**

Ausgaben gemäss Bauabrechnung und Buchhaltung **Fr. 136'262.25**

Leitung orten	Fr. 290.80
Grabarbeiten	Fr. 71'323.00
Rohrlegearbeiten	Fr. 54'347.45
Schiebertafeln und Hydrantennummern	Fr. 246.65
Projekt- und Bauleitung	Fr. 10'054.35

Total Kosten **Fr. 136'262.25**

Kreditüberschreitung **Fr. 36'262.25**

Gründe für die Kreditüberschreitung

Der Kostenvoranschlag stammt aus dem Jahre 2015 und ist mit Fr. 610.00 pro Laufmeter zu tief berechnet.

Nicht vorgesehen war, dass beim Übergang Müselweg – Burengasse ebenfalls 22 m à Fr. 811.00 ersetzt werden mussten. Fr. 17'842.00

Beitrag SGV Fr. 15'198.00
Rechnung Anwohner für neue Schieber Fr. 5'676.00

Total **Fr. 38'716.00**

Antrag Gemeinderat

Der Kreditabrechnung sei, wie vorliegend, zuzustimmen.

Dieser Botschaft liegen folgende Unterlagen bei:

1. Bauabrechnung inkl. Kontoauszug

Bei Fragen steht Ihnen Herr Dominik Frauchiger, Gemeinderat, Natel-Nr. 079 542 10 25, gerne zur Verfügung.

Stüsslingen, 07.06.2019