

Regierungsratsbeschluss

vom 10. Dezember 2018

Nr. 2018/1926

Abrechnung: Stüsslingen, Hauptstrasse, Ersatz Eindolung und Umgestaltung Hauptstrasse

1. Erwägungen

Die Eindolung Stüsslingerbach musste infolge des schlechten Zustandes und dem ungenügenden Abflussquerschnitt ersetzt werden. Gleichzeitig wurde die Hauptstrasse umgestaltet. Die Arbeiten sind in den Jahren 2013 bis 2015 ausgeführt worden.

An den Gesamtkosten Eindolung Stüsslingerbach (Wasserbau) sind 30 % beitragsberechtigt. Davon werden Beiträge von Bund (Bundesamt für Umwelt BAFU) und Kanton (Amt für Umwelt AfU) ausbezahlt.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Landerwerb		10'417.00
2.1.2	Bauarbeiten		1'889'987.12
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		23'713.30
2.1.4	Projekt und Bauleitung		212'516.90
	Total Aufwendungen		<u>2'136'634.32</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2007, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20107.07.001	8'807.05	
	2008, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20108.07.001	2'000.00	
	2011, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00557	2'750'000.00	
	Total Kredite	<u>2'760'807.05</u>	
	./. Zahlungen an Dritte		2'136'634.32
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>624'172.73</u>

2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
Total Aufwendungen		2'136'634.32
beitragsberechtigter Anteil Wasserbau 30 % von Fr. 2'088'290.45	626'487.15	
davon Anteil Beitrag Bund 35 % (BAFU)	219'270.50	
davon Anteil Beitrag Kanton 30 % (AfU)	187'946.15	
Total Beiträge		<u>407'216.65</u>
Total Aufwendungen nach Abzug Beiträge		1'729'417.67
Total Gemeindebeitrag:		334'382.90
19.335 % von Fr. 1'729'417.67		
./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		349'300.00
zuviel bezahlter Gemeindebeitrag		<u><u>14'917.10</u></u>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über den Ersatz Eindolung Stüsslingerbach und Umgestaltung Hauptstrasse in Stüsslingen, im Gesamtbetrag von **Fr. 2'136'634.32**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Umwelt überweist per interner Verrechnung dem Amt für Verkehr und Tiefbau die Beiträge von Bund und Kanton von total **Fr. 407'216.65** (z.G. Konto 1015000/006).
- 3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 14'917.10** der Gemeinde Stüsslingen gutzuschreiben und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00557.62 "Gemeindebeiträge" zu belasten.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (tho/rom) (2)

Amt für Umwelt, Abteilung Wasserbau (sf, zg) (2)

Kantonale Finanzkontrolle

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4601 Olten

Gemeindepräsidium Stüsslingen, Schulstrasse 5, 4655 Stüsslingen **(Einschreiben)**

Gemeindeverwaltung Stüsslingen, Schulstrasse 5, 4655 Stüsslingen (Rückerstattung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt separat)

