

Botschaft

3. Kreditabrechnung Gösgerstrasse

Sachverhalt

Am 07.12.2015 hat die Gemeindeversammlung einem Rahmenkredit von Fr. 645'000.00 und am 06.12.2016 einer Erhöhung um Fr. 40'000.00 auf Fr. 685'000.00 zugestimmt.

Kreditabrechnung

Sodacker - Böschweg / Heidentalstrasse / Unterdorfstrasse

Bruttokredit	Fr. 685'000.00
Strassenbauarbeiten	Fr. 160'024.10
Anpassungsarbeiten durch Gärtner	Fr. 2'059.10
Vermessung	Fr. 6'458.95
Grundbuchgebühren	Fr. 3'129.94
Ingenieurarbeiten	Fr. 17'789.75
Ertrag Landverkauf	Fr. – 680.00
Total Aufwand	Fr. 188'781.84
Subvention Bund und Kanton	Fr. 5'772.00

Gösgerstrasse

Strassenbauarbeiten	Fr. 413'372.05
Rodung/Aufforstung etc.	Fr. 16'335.20
Planaufnahme/Vermessungen/Gebühren	Fr. 32'292.70
Markierungen	Fr. 17'876.90
Ingenieurarbeiten	Fr. 55'597.30
Anstösserentschädigungen	Fr. 13'375.00
Total Ausgaben	Fr. 737'630.99
Mehrausgaben	<u>Fr. 52'630.99</u>
Total Einnahmen	Fr. 5'772.00
Nettoausgaben	Fr. 46'858.99

Die Mehrausgaben sind einerseits auf das Rodungsverfahren zurückzuführen, da gemäss Auflagen vom Kanton ein Nutzungsplanverfahren durchgeführt werden musste. Dadurch erhöhten sich die Planungskosten und Gebühren. Zudem ist die Brückensanierung teurer als geplant ausgefallen.

Antrag Gemeinderat

Die Kreditabrechnung „Gösgerstrasse“ sei zu genehmigen.

Bei Fragen steht Ihnen Herr Georges Gehriger, Natel-Nr. 079 322 74 24, gerne zur Verfügung.

Stüsslingen, 22.10.2020