



Botschaft

4. Kreditabrechnung Projektierung und Neubau Wasserreservoir Ängi

Sachverhalt

Am 6. Dezember 2010 genehmigte die Budget-Gemeindeversammlung einen Bruttokredit von Fr. 55'000.00 für die Projektierung Reservoir Ängi und am 20. April 2015 genehmigte die ausserordentliche Gemeindeversammlung ein Bruttokreditbegehren von Fr. 1'970'000.00 für den Neubau Reservoir Ängi inkl. Steuerung. Die Kreditabrechnung liegt nun vor.

Kreditabrechnung

Projektierung (gemäss Buchhaltung)

Bruttokredit **Fr. 55'000.00**

Ingenieurarbeiten, Wasser- und Baugrunduntersuchungen	Fr. 47'079.35
--	----------------------

Kreditunterschreitung **Fr. 7'920.65**

Neubau Reservoir Ängi ink. Steuerung **Fr. 1'970'000.00**

Steuerung (gem. Bauabrechnung und Buchhaltung)

Baumeisterarbeiten	Fr. 1'297.20
Rohrbauarbeiten	Fr. 36'266.95
Fernsteuerung	Fr. 204'705.50
Elektroarbeiten	Fr. 7'757.25
Verschiedenes - Bäume fällen, Geländer etc.	Fr. 15'384.15
Ingenieurarbeiten	Fr. 23'156.85

Total Steuerung **Fr. 288'567.90**

Neubau (gem. Bauabrechnung und Buchhaltung)

Tiefbauarbeiten	Fr. 200'563.05
Baumeisterarbeiten	Fr. 358'419.60
Mauerdurchführungen	Fr. 5'831.60
Türen und Tore	Fr. 41'838.00
Rohrlegearbeiten	Fr. 24'753.35
Flachdacharbeiten	Fr. 34'314.00
Aufbereitungsanlage	Fr. 247'987.35

Rohrbau im Gebäude	Fr. 101'708.05
Pumpen	Fr. 11'770.05
Sanitärarbeiten	Fr. 23'746.80
Elektroarbeiten	Fr. 39'346.55
Metallbauarbeiten	Fr. 45'901.60
Kunststeinarbeiten	Fr. 20'657.25
Malerarbeiten	Fr. 6'529.55
Umgebungsarbeiten	Fr. 6'800.00
Verschiedenes - Bewilligung, Bauprofile, Untersuchungen, Einweihung etc.	Fr. 103'379.00
Ingenieurarbeiten	Fr. 191'494.25

Total Kosten Neubau **Fr. 1'465'040.05**

Total Neubau inkl. Steuerung	Fr. 1'753'607.95
-------------------------------------	-------------------------

Kreditunterschreitung	Fr. 216'392.05
Beitrag SGV	Fr. 238'557.00

Nettoinvestitionen Neubau Reservoir inkl. Projektierung	Fr. 1'562'130.30
--	-------------------------

Anträge Gemeinderat

1. Die vorliegende Kreditabrechnung des Projektierungskredites in der Höhe von Fr. 47'079.35 sei zu genehmigen.
2. Die vorliegende Kreditabrechnung des Neubaus Ängi inkl. Steuerung in der Höhe von Fr. 1'753'607.95 sei zu genehmigen.

Bei Fragen steht Ihnen Herr Georges Gehriger, Natel-Nr. 079 322 74 24, gerne zur Verfügung.

Stüsslingen, 22.10.2020