

Botschaft

2. Kreditabrechnung: Projektierung und Neubau Wasserleitung Wasserreservoir Aengi

Sachverhalt

Am 20. April 2015 hat die Rechnungs-Gemeindeversammlung ein Bruttokreditbegehren von Fr. 390'000.00, für den Ersatz der Hauptwasserleitung Reservoir Aengi bis Parzelle Nummer 1733 gesprochen. Die Kreditabrechnung liegt nun vor.

Kreditabrechnung

Projektierung (gemäss Buchhaltung)

Bruttokredit **Fr. 390'000.00**

Ausgaben inklusive Mehrwertsteuer

Leitung orten	Fr. 1'089.75
Tiefbauarbeiten	Fr. 153'572.35
Rohrlegearbeiten	Fr. 140'981.80
Steuerkabel - Richtpressung	Fr. 32'525.95
Vermessung und Bewilligungen	Fr. 4'965.60
Anwaltskosten und Entschädigungen	Fr. 7'463.95
Leitungsdesinfektion	Fr. 1'777.05
Ingenieurarbeiten	Fr. 40'139.00
Geländeinstandstellung	Fr. 2'853.50

Total Kosten Neubau Wasserleitung Aengi	Fr. 385'368.95
--	-----------------------

Kreditunterschreitung **Fr. 4'631.05**

Beitrag SGV **Fr. 69'283.00**

Nettoinvestitionen Neubau Wasserleitung Aengi	Fr. 316'085.95
--	-----------------------

Antrag Gemeinderat

1. Die vorliegende Kreditabrechnung des Neubaus Wasserleitung Aengi in der Höhe von Fr. 316'085.95 sei zu genehmigen.

Bei Fragen steht Ihnen Herr Georges Gehriger, Natel-Nr. 079 322 74 24, gerne zur Verfügung.

Stüsslingen, 04.12.2020