

Botschaft

5. Nachtragskreditbegehren von Fr. 40'000.00 – Erhöhung Rahmenkredit Fr. 645'000.00 auf Fr. 685'000.00 für Strassensanierungen (5-Jahres-Programm)

Sachverhalt

Im Abschnitt Sodacker befindet sich ein Stromverteilerkasten, welcher nicht verlegt werden soll, dadurch muss der Strassenverlauf angepasst werden. Vom Verteilerkasten gehen mehrere Leitungen weg, welche nur mit erheblichen Mehrkosten verlegt werden könnten. Mit der geänderten Linienführung und dem neuen Kurvenprofil entstehen nun auch Mehrkosten. Dazu kommt das mehr Felsen abzutragen ist und eine grössere Fläche Belag verbaut werden muss. Der Rahmenkredit von Fr. 645'000.00 für die Strassensanierungen (Gösgerstrasse, Heidentalstrasse, Böschweg, Sodackerkreuzung) ist bereits an der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2015 freigegeben worden. Der Anteil vom Rahmenkredit für die Sanierung Heidentalstrasse, Böschweg und Sodackerkreuzung beträgt Fr. 123'000.00. Das Vorhaben ist aus Sicht des Gemeinderates wichtig, da es Grenzprobleme nachhaltig löst und die dringend nötige Strassensanierung mit der Entwässerung ermöglicht.

Durch den verzögerten Bau verschlechtert sich der Zustand der Strasse zusehends. Die Gemeinde Stüsslingen erhält zu diesem Projekt Subventionen von Bund und Kanton.

Kostenplanung Vorprojekt Kreditfreigabe		
Heidentalstrasse	Fr.	41'000.00
Böschweg	Fr.	21'780.00
Kreuzung Sodacker	Fr.	52'500.00
	Fr.	115'280.00
Bauleitung und Reserve Landvermessung	Fr.	7'720.00
	Fr.	123'000.00


Kostenplanung nach Offertrunde und Feinplanung			Differenz
Heidentalstrasse	Fr.	42'210.05	Fr. 1'210.05
Böschweg	Fr.	32'997.85	Fr. 11'217.85
Kreuzung Sodacker	Fr.	72'430.25	Fr. 19'930.25
	Fr.	147'638.15	Fr. 32'358.15
Bauleitung und Reserve Landvermessung	Fr.	14'955.82	Fr. 7'235.82
	Fr.	162'593.97	Fr. 39'593.97

Im Anhang an diese Botschaft finden Sie einen Planausschnitt.

Antrag Gemeinderat

Der Rahmenkredit von Fr. 645'000.00 soll um Fr. 40'000.00 auf Fr. 685'000.00 erhöht werden.

Stüsslingen, 23. November 2016



Gemeinde Süsslingen



Einmündung

Böschweg - Unterdorfstrasse

Situation 1 : 200

Objekt	Bestand		Angeplant		Fläche
	Fläche	Wert	Fläche	Wert	
Dachstuhl (mit) gabelst.	120 m ²	27.000 €	120 m ²	27.000 €	120 m ²
					740 m ² - 1
					84 m ² x 100

Ingenieurkolleg Urlichs und Treibow
 Postfach 100000, 7430 Metzingen
 7430 Metzingen
 4454 Untertal

Tel: 07142 200524
 Fax: 07142 200521
 E-Mail: ing.kolleg@treibow.de