

## Botschaft

### 2. Kreditabrechnung Hochwasser, Flurwege Phase 1

#### Sachverhalt

Am 17. September 2021 hat die Gemeindeversammlung einem Kredit für die Sanierung der Flurwege im Umfang von CHF 220'000.00 zugestimmt.

Zum Projektabschluss gilt es nun noch die Kreditabrechnung durch die Gemeindeversammlung zu beschliessen:

#### Kreditabrechnung

##### Sanierung Flurwege Phase 1

<b>Bruttokredit</b>	<b>Fr. 220'000.00</b>
<b>Ausgaben gem. Buchhaltung inkl. MwSt.</b>	<b>Fr. 203'196.75</b>
Lerch Weber AG, Rechnung vom 24.03.2022	Fr. 4'160.45
Lerch Weber AG, Rechnung vom 07.06.2022	Fr. 1'578.05
Waldenergie AG, Rechnung vom 11.10.2021	Fr. 23'284.75
Waldenergie AG, Rechnung vom 11.10.2021	Fr. 4'514.80
Waldenergie AG, Rechnung vom 27.06.2022	Fr. 17'240.20
Waldenergie AG, Rechnung vom 27.06.2022	Fr. 36'307.80
Waldenergie AG, Rechnung vom 27.06.2022	Fr. 31'613.60
Waldenergie AG, Rechnung vom 28.06.2022	Fr. 84'497.10
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>Fr. 16'803.25</b>
Subventionsbeiträge Kanton, Bund und Forstbetrieb	Fr. 165'525.00
<b>Nettoinvestitionen zu Lasten Gemeinde Stüsslingen</b>	<b>Fr. 37'671.75</b>

Sämtliche Dienstleistungen wurden abgerechnet und das Budget nach den Vorgaben aus der Gemeindeversammlung eingehalten. Mit dem Antrag an die Gemeindeversammlung soll nun auch in der Buchhaltung die Kreditabrechnung geschlossen und das Projekt der Phase 1 zum tatsächlichen Abschluss gebracht werden.

## **Antrag Gemeinderat**

Die Kreditabrechnung „Sanierung Flurwege Hochwasser Phase 1“ sei zu genehmigen.

Bei Fragen steht Ihnen Herr Dominik Frauchiger, Telefon-Nr. 062 216 07 38, gerne zur Verfügung.

Stüsslingen, 12.06.2025